


	ID		Name	Vorgänger	Dauer	Ressourcen	Start
1	1		1. Analyse		1 tag		11.11.25, 08:00
2	2		1.1 Kundenanforderung		1 tag	Thomas Wolloner;Robert Tilgene...	11.11.25, 08:00
3	3		1.2 Startup/Meeting		0,062 tage	Thomas Wolloner;Seamus Harrigan	11.11.25, 08:00
4	4		1.3 Entscheidungsmatrix	3	0,5 tage	Thomas Wolloner;Robert Tilgene...	11.11.25, 08:30
5	5		1.4 RDMBS/Programmiersprache	3	0,5 tage	Thomas Wolloner;Robert Tilgene...	11.11.25, 08:30
6	6		2. Planung	1	1 tag		12.11.25, 08:00
7	7		2.1 Projektplan erstellen		1 tag	Thomas Wolloner	12.11.25, 08:00
8	8		2.2 Budgetplan (Entwurf)		1 tag	Thomas Wolloner	12.11.25, 08:00
9	9		2.3 Pflichtenheftentwurf		1 tag	Hassan Khan Ahmadzai	12.11.25, 08:00
10	10		2.4 Pflichtenheft Abnahme/sig...		1 tag	Seamus Harrigan	12.11.25, 08:00
11	11		3.ER Design/DB	1;10	2 tage		13.11.25, 08:00
12	12		3.1 RDBMS (simulation XAMPP)		2 tage	Robert Tilgener;Thomas Wollone...	13.11.25, 08:00
13	13		3.2 Testdaten einfügen		2 tage	Hassan Khan Ahmadzai;Robert Ti...	13.11.25, 08:00
14	14		4. Entwicklung	1;10;11	3 tage		17.11.25, 08:00
15	15		4.1 DB Anbindung		1 tag	Robert Tilgener;Hassan Khan Ah...	17.11.25, 08:00
16	16		4.2 GUI Prototyp		3 tage	Robert Tilgener;Hassan Khan Ah...	17.11.25, 08:00
17	17		5. Test		7,5 tage		11.11.25, 08:00
18	18		5.1 Testkonzept	1;10;1...	0,5 tage	Hassan Khan Ahmadzai;Robert Ti...	20.11.25, 08:00
19	19		5.2 Test Durchführen		0,5 tage	Hassan Khan Ahmadzai;Robert Ti...	11.11.25, 08:00
20	20		6. Abschluss		8,5 tage		11.11.25, 08:00
21	21		6.1 Dokumentation	1;10;1...	1 tag	Hassan Khan Ahmadzai;Robert Ti...	20.11.25, 13:00
22	22		6.2 Präsentation		1 tag	Thomas Wolloner	11.11.25, 08:00



Vertraulich

	S	
H...		